



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดงเย็น หมู่ ๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ได้ว่าจ้าง บริษัท พีทีพี รีโซคลิ่ง จำกัด ดำเนินการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดงเย็น หมู่ ๕
ตำบลนาजू อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาท
ถ้วน-) ตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้ว
เสร็จ ภายใน ๖๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดงเย็น หมู่ ๕ ตำบลนาजू อำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดตรวจรับงานจ้างพร้อมกันใน วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
- ๑๑.๐๐ น. สถานที่ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
บ้านดงเย็น หมู่ ๕ ตำบลนาजू อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมตรวจรับงานจ้างและให้ข้อเสนอแนะ
ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

