



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete สายแยก ขก.5012(ศาลาที่พักโดยสาร)
ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านนาโพธิ์ หมู่ 7

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ได้ว่าจ้าง บริษัท พีพีพี รีโซลิ่ง จำกัด ดำเนินการเสริมผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete สายแยก ขก.5012 (ศาลาที่พักโดยสาร) ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านนาโพธิ์ หมู่ 7 ตำบลนาजू อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน 190,000 บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการเสริมผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete สายแยก ขก. 5012 (ศาลาที่พักโดยสาร) ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านนาโพธิ์ หมู่ 7 ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดตรวจรับงานจ้างพร้อมกันในวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. สถานที่โครงการจ้างเสริมผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete สายแยก ขก. 5012 (ศาลาที่พักโดยสาร)ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านนาโพธิ์ หมู่ 7 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมตรวจรับงานจ้างและให้ข้อเสนอแนะตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563



(นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू